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Naziv dokumenta identifikacije investicijskega projekta: 
 
Nabava gasilskega vozila GVC 16/25, znamke MAN, tip TGM 13.290 4x4 BL CH 
 
 
 
Investitor: 
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURNIŠČE - PTUJ, SELSKA CESTA 2, 2251 PTUJ 
 
Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig): 
 
Aleš ČEPEK, predsednik 

  
 
Soinvestitor: 
 
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj 
 
Odgovorna oseba soinvestitorja (ime, priimek, podpis, žig): 
 
Nuška Gajšek, županja 

  
 
Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig): 
 
Aleš ČEPEK in Boris VEGAN 

 
 
Izdelovalec 1-1/2021-005 (ime, priimek, podpis, žig): 
 
Aleš ČEPEK 

 
 
Bodoči upravljavec predmeta investicije: 
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURNIŠČE - PTUJ, SELSKA CESTA 2, 2251 Ptuj 
 
Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig): 
 
Aleš ČEPEK, predsednik 
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA  

 

1.1 Osnovni podatki o investitorju 

 

INVESTITOR 

Naziv PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TURNIŠČE -  PTUJ 

Naslov Selska cesta 2, 2251 Ptuj 

Odgovorna oseba Aleš ČEPEK, predsednik 

Telefon 02 782 00 42 

E-mail pgd.turnisce.ptuj@gmail.com  

Davčna številka 19204663 

Matična številka 5225086000 

Zakladniški podračun / 

Odgovorna oseba za 
pripravo investicijskih 
dokumentov 

Aleš ČEPEK 

Telefon 041 809 595 

E-mail ales.cepek005@gmail.com 

Skrbnik investicijskega 
projekta 

Aleš ČEPEK 

Telefon 041 809 595 

E-mail ales.cepek005@gmail.com 

Odgovorna oseba za 
izvajanje investicije 

Aleš ČEPEK, predsednik 

Telefon 041 809 595 

E-mail ales.cepek005@gmail.com 

 

1.2 Navedba upravljavca 

 

UPRAVLJAVEC 

Naziv Naslov Odgovorna oseba telefon 

PGD Turnišče - Ptuj Selska cesta 2 Aleš ČEPEK 041 809 595 

 
 
 

mailto:pgd.turnisce.ptuj@gmail.com
mailto:ales.cepek005@gmail.com
mailto:ales.cepek005@gmail.com
mailto:ales.cepek005@gmail.com
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  
 

2.1 Predstavitev dejavnosti 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče - Ptuj je humanitarna, nestrankarska, neprofitna organizacija 
fizičnih oseb, ki želijo aktivno sodelovati v preventivni in operativni dejavnosti ob požarih, naravnih 
in drugih nesrečah ter drugih nalogah, katere izhajajo iz namenov in ciljev delovanja društva. Društvo 
je ustanovljeno in organizirano v skladu z Zakonom o društvih. 
 
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1980 in je vpisano register pri Oddelku za upravne notranje zadeve, 
Upravne enote Ptuj pod zaporedno številko 36. 
 
LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče - Ptuj pridobiva sredstva za delovanje društva in pokrivanje 
dela investicij in sicer: 

- izvajanje gasilske straže in drugih oblik izvajanja storitev občanom, podjetjem in institucijam. 
 

2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 
Gasilci za svojo dejavnost nabavljajo gasilska vozila in zaščitno in reševalno opremo, ki mora biti v 
skladu s tipizacijo gasilskih vozil in opreme in kategorizacijo gasilskih enot. Ker gasilci opravljajo 
najbolj zahtevne in tvegane naloge, potrebujejo za to delo in svojo varnost specialno zaščitno in 
reševalno opremo. Obstoječe stanje na tem področju izkazuje, da gasilci razpolagajo z minimalnim 
številom opreme, vendar oprema z leti zastareva oz. ji poteče rok uporabe, zato stanje na tem 
področju ni nikoli optimalno rešeno. 
 
Glede na to, da ima gasilsko društvo gasilsko vozilo GVC 16/25, znamke TAM, tip 122 T8, letnik 1994 
in je že zastarelo, ter ni več tehnično zanesljivo in z omenjenim vozilom se več ne zagotavlja brez 
moteno posredovanje ob intervencijah, tako, da  z obstoječo rešitvijo ne morejo zagotavljati vseh 
zaščitnih in reševalnih potreb. Z obstoječim vozilom ni možno zagotavljat požarne varnosti na 
območju požarnega rajona gasilskega društva, niti na območju Mestne občine Ptuj. Z novim gasilskim 
vozilom  GVC 16/25, znamke MAN, tip TGM 13.290 4x4 BL CH,  bi omogočili, da bi bilo vozilo zmeraj 
na razpolago, prav tako bi omogočilo varno vožnjo gasilcem na intervencije in bi z obstoječo rešitvijo 
zagotavljali vse zaščitne in reševalne potrebe v Mestni občini Ptuj, kakor na širšem območju, prav 
tako bi pridobili na tehniki, operativni pripravljenosti, sposobnosti ukrepanja pri intervencijah s 
katerimi se in se bo soočala.   
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2.3 Temeljni razlog za investicijsko namero 

 
Zagotavljanje izvajanja nalog občine: 
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. 
Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:  

- redno delovanje gasilskih enot;  
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; 
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;  
- izobraževanje in dopolnilno usposabljanje;  
- gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;  
- povračilo škode, ki so jo gasilci imeli pri opravljanju nalog. 

 
Zagotovitev osnovnih pogojev za opravljanje operativnih nalog gasilstva. 
Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma 
ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi 
preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom. 
 
Manjša izpostavljenost operativnih gasilcev in večja varnost posredovanja pri vseh oblikah 
intervencij: 
Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti vse z zakoni predpisane standarde za varno opravljanje 
najzahtevnejših nalog gasilstva. 
 
Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih: 

− v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2022 – 2025, 

− v planu nabave Prostovoljnih gasilskih društev v GP MO Ptuj za vsako leto posebej. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Predmet investicije 

Predmet investicije je nakup gasilskega vozila GVC 16/25, znamke MAN, tip TGM 13.290 4x4 BL CH. 
Gasilski vozilo GVC 16/25, znamke MAN, tip TGM 13.290 4x4 BL CH je vozilo, ki je namenjena za 
prevoz moštva , vode (2500l) in druge gasilske zaščitne in reševalne opreme.  Glede na vrsto nesreče 
je možno z njo zagotoviti prevoz specialistične opreme za posamezne vrste nesreč. Prav tako gasilsko 
vozilo služi za zagotavljanje prevozov v fazi priprav, izobraževanj ali podpornih dejavnosti.  
 

3.2 Namen investicije 

Namen investicije je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog lokalne gasilske javne 
službe. Dela in naloge na tem področju marsikdaj posegajo v takšna tveganja, ki jih ni možno zajeti z 
normalnimi merili, pa tudi ne z merili zdravja in varnosti pri delu, zato, je potrebna specialna oprema 
in sredstva, ki pa ima tudi svojo ceno. Ker gasilci opravljajo naloge lokalne skupnosti na omenjenem 
področju, mora ta zagotoviti pogoje za delo. 
 

3.3 Cilj investicije 

− Cilji investicije so v zagotavljanju tiste opreme in sredstev, ki so potrebni za izvajanje lokalne 
gasilske javne službe (LGJS).  

− Manjša izpostavljenost operativnih gasilcev in večja varnost posredovanja pri požarih in 
drugih nesrečah. Pri tem zagotavljamo pogoje, da imajo gasilci s seboj dovolj in ustrezno 
opremo in s tem lahko opravijo naloge bolj uspešno in varno. 

− Zagotavljanje materialno tehničnih možnosti za opravljanje nalog gasilstva. Pri tem gre za 
nabavo za gasilsko delo predpisane opreme. 

− Izvajanje zakonskih obveznosti, ki jih ima lokalna skupnost do LGJS. LGJS je ena temeljnih 
nalog občine. 

 

3.4 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi 

 
Investicijski projekt je opredeljen v krovnem razvojnem dokumentu Vizija in strategija Mestne 

občine Ptuj 2015-2025, strateška usmeritev Mesto aktivnih, zdravih in ustvarjalnih ljudi, cilj 7: 

Zagotovitev varnosti vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj, ukrep: Zagotavljanje kadrovskih, 

prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov. 

 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije v točki 4.5. govori o Politiki varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Le ta naj bo usmerjena k organiziranosti sil za zaščito, reševanje 

in pomoč, ki bo temeljila na bolj usklajeni uporabi razpoložljivih človeških in materialnih virov ter 

skupni infrastrukturi, pri čemer je potrebno izboljšati njihovo usposobljenost in opremljenost. Cilji 
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projekta so usmerjeni prav k ureditvi skupne infrastrukture in izboljšanju pogojev za delovanje služb, 

ki delujejo na področju zaščite in reševanja.  

 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 

2022 v točki 2. opredeljuje odgovornost občine do organiziranja sil s področja zaščite in reševanja pri 

čemer jim država pomaga s silami in sredstvi iz svoje pristojnosti. Resolucija nadalje v točki 6.3.2.2. 

nadalje opredeljuje zagotavljanje opreme in organiziranje gasilskih enot za hitro in učinkovito 

posredovanje. 

Izvedba projekta je v skladu s priporočili Organizacije združenih narodov s svetovne konference za 

zmanjševanje nesreč (Kobe, 2005):  

− zagotoviti, da postane zmanjševanje nesreč nacionalna in lokalna prednostna naloga z 

močno institucionalno podporo, ki lahko zagotavlja implementacijo;  

− odkrivanje, opazovanje in ocenjevanje ogroženosti ter izboljšanje zgodnjega opozarjanja;  

− uporaba znanja, inovacij in izobrazbe za gradnjo varne družbe in večjo odzivnost na nesreče 

na vseh ravneh;  

− zmanjševanje temeljnih virov ogrožanja;  

− večja pripravljenost na nesreče za učinkovito odzivanje.  
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4 OPIS  VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENI V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO 
»BREZ« INVESTICIJE   

 

4.1 Varianta »brez« investicije 

V primeru, da se nakup gasilskega vozila 16/25 ne izvede, bo moteno delo PGD Turnišče - Ptuj na 
intervencijah, vprašljiv bo tudi rezultat dela na samih intervencijah in ogrožena bo varnost gasilcev, 
ter bo ogroženo premoženje in življenje ljudi. 
 

4.2 Varianta »z« investicijo 

Z realizacijo obravnavanega projekta bo PGD Turnišče - Ptuj opremljeno za posredovanje na 
intervencijah in bo zagotovljena ustrezna varnost in zaščita na delu, prav tako bo zagotovljeno 
ustrezno reševanja premoženja in ljudi. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

V okviru investicije se bo v skladu s tipizacijo in  kategorizacijo PGD Turnišče - Ptuj nabavilo: 

− Gasilsko vozilo GVC 16/25, znamke MAN, tip TGM 13.290 4x4 BL CH, ki je namenjeno za 
prevoz gasilcev, vode, druge gasilske zaščitne in reševalne opreme ter prevoz specialistične 
opreme za posamezne vrste nesreč (specifikacija vozila je v prilogi). 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 

Vrsta stroška 2022 

Gasilsko vozilo GVC 16/25 262.295,08 

DDV 57.704,92 

SKUPAJ 320.000,00 

 

6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Predvideno trajanje projekta je krajše od enega leta zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 
60/06, 54/10 in 27/16), v nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost samo v stalnih cenah. 
 

6.3 Navedba osnove za oceno vrednosti 
 
Glede na to, da je neskladje med potrebami PGD Turnišče - Ptuj in možnostmi proračunskega vira, je 
osnova za vrednost postavljena na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za 
opremo, sredstva. 
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

Letni program PGD Turnišče - Ptuj. 
 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

Oprema se zagotavlja za intervencije na območju Mestne občine Ptuj in se nahaja na lokacij PGD 
Turnišče – Ptuj s sedežem na naslovu Selska cesta 2 na Ptuju.  
 

 
 
 

7.3 Investicijski stroški z viri financiranja 

 

VIRI FINANCIRANJA 

DINAMIKA FINANCIRANJA DELEŽ v % 

2022 SKUPAJ 

Mestna občina Ptuj 224.000,00 
 

70 

PGD Turnišče - Ptuj 96.000,00 30 

SKUPAJ 320.000,00 100 
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7.4 Varstvo okolja 

 
Na splošno ima uporaba motornih vozil na okolje negativen vpliv zaradi izpustov toplogrednih plinov, 

zaradi hrupa, ogrožanja živali, svetlobne onesnaženosti, …  

 

Vendar pa bo novo gasilsko vozilo s svojo operativnostjo pozitivno vplivalo na okolje, saj bo omogočalo:  

• preprečitev večjih in za okolje nevarnih požarov, kjer bi se vnele za okolje nevarne snovi (v 

proizvodnih obratih ipd.),  

• preprečitev večjih požarov v naravi (predvsem v suhem delu leta, ko bi bila požarna ogroženost 

visoka).  

 

PGD Turnišče bo ob uporabi novega gasilskega vozila upoštevalo vsa ekološke predpise in priporočila, da 

bo vpliv na okolje kar se da majhen. 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov okolja 

V okviru projekta niso predvideni stroški za odpravo negativnih vplivov.  
 

7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorna oseba za izvedbo 

investicije 

Aleš ČEPEK, predsednik 

 

Upravljavec 

PGD TURNIŠČE PTUJ 

Oddelek za javne finance 

Sekretariat za splošne 

zadeve 

(priprava in nadzor nad 

izvedbo projekta) 

Vodja projekta 

Aleš ČEPEK in Boris VEGAN 

 

Soinvestitor 

Mestna občina Ptuj 
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7.7 Terminski plan izvedbe investicije 

 
Projekt nakupa bo izveden v letu 2022. 
 

7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 

 
PGD Turnišče Ptuj bo zagotovilo svoj delež sredstev. PGD Turnišče – Ptuj bo tudi zagotovilo sredstva 
za opremo, ki bo uporabljena v različnih oblikah intervencij. 
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 
Dinamika investicije je opredeljena z DIIP-om. V okviru DIIP-a so zajeta redna sredstva za delovanje, 
požarno takso in investicijska sredstva. PGD v okviru nabave nameni tudi lastna sredstva. V skladu z 
izraženimi potrebami pri PGD in z likvidnostnimi zahtevami občine se opravi ustrezna dopolnitev oz. 
uskladitev. V kolikor se potrebe zaradi intervencije povečajo se dodatna sredstva zagotovijo iz 
proračunske rezerve. 
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9 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO TISTIH 
STROŠKOV IN KORSITI, KI JIH NI MOGOČE IZRAZITI V DENARNIH 
ENOTAH 

 

9.1 Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja projekta v ekonomski dobi investicije 

 
FINANČNA ANALIZA 
 
Plan prihodkov v zvezi z obravnavano investicijo 
 
Vozilo GVC 16/25, ki je predmet nakupa, je osnovno gasilsko vozilo za prevoz oddelka ali 
zmanjšanega oddelka gasilcev na intervencijo. Vozilo je opremljeno za posredovanje pri vseh vrstah 
požarov in tehničnih nesrečah na območju Mestne občine Ptuj ter izdelavo v skladu s Tipizacijo 
gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije z vsemi spremembami in dopolnitvami. Ni pričakovanega 
trženja predmeta investicije in posledično ni pričakovati nikakršnih finančnih prihodkov.  
 
Ostanek vrednosti investicije je podan v zadnjem letu referenčnega obdobja. Priliv je hipotetičen v 
primeru, da bi predmet investicije ob koncu referenčne dobe odprodali. Ocenjujemo, da preostala 
vrednost investicije znaša 10% investicijske vrednosti, to je 26.229,51 EUR. 
 
Plan odhodkov v zvezi z obravnavano investicijo 
 
Predvideni so naslednji obratovalni stroški vozila: 

Vrsta stroška: Periodika stroška: Letni strošek: 

Strošek goriva: 1/1 523,66 € 

Strošek servisa šasija: 1/2 375,00 € 

Zamenjava zavor: 1/8 675,00 € 

Strošek tekočin: 1/1 100,00 € 

Strošek gum: 1/8 535,00 € 

Servis črpalke in nadgradnje: 1/2 500,00 € 

Registracija: 1/1 92,25 € 

Zavarovanje vozila: 1/1 1.144,00 € 

Skupaj  3.944,91 €  
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Tabela: Izračun finančne neto sedanje vrednosti naložbe 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)  DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4,00% 

 
Zap.št. 

Leto  
Investicijski 

stroški v 
stalnih cenah 

Operativni 
stroški 

Ekonomski 
prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

 Zap.št. Leto  
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2022 320.000,00 3.944,91 0,00 0,00 
-

323.944,91  1 2022 307.692,31 3.793,18 0,00 0,00 -311.485,49 

2 2023 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  2 2023 0,00 3.647,29 0,00 0,00 -3.647,29 

3 2024 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  3 2024 0,00 3.507,01 0,00 0,00 -3.507,01 

4 2025 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  4 2025 0,00 3.372,13 0,00 0,00 -3.372,13 

5 2026 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  5 2026 0,00 3.242,43 0,00 0,00 -3.242,43 

6 2027 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  6 2027 0,00 3.117,72 0,00 0,00 -3.117,72 

7 2028 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  7 2028 0,00 2.997,81 0,00 0,00 -2.997,81 

8 2029 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  8 2029 0,00 2.882,51 0,00 0,00 -2.882,51 

9 2030 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  9 2030 0,00 2.771,64 0,00 0,00 -2.771,64 

10 2031 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  10 2031 0,00 2.665,04 0,00 0,00 -2.665,04 

11 2032 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  11 2032 0,00 2.562,54 0,00 0,00 -2.562,54 

12 2033 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  12 2033 0,00 2.463,98 0,00 0,00 -2.463,98 

13 2034 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  13 2034 0,00 2.369,21 0,00 0,00 -2.369,21 

14 2035 0,00 3.944,91 0,00 0,00 -3.944,91  14 2035 0,00 2.278,09 0,00 0,00 -2.278,09 

15 2036 0,00 3.944,91 0,00 26.229,51 22.284,60  15 2036 0,00 2.190,47 0,00 14.564,32 12.373,85 

  Skupaj 320.000,00 59.173,65 0,00 26.229,51 
-

352.944,14    Skupaj 307.692,31 43.861,04 0,00 14.564,32 -336.989,03 

 
 
Finančna neto sedanja vrednost (FNSV)= -336.989,03 
Finančna relativna neto sedanja vrednost (RNSV)= -1,095 
Finančna interna stopnja donosa= negativna 
 
 
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg 
primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, vendar v konkretnem primeru ne gre za 
investicijo v dobičkonosno dejavnost, pač pa v nabavo osnovnih sredstev za gašenje požarov in tehnične intervencije. 
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EKONOMSKA ANALIZA NALOŽBE 
 
Ekonomska analiza investicije mora upoštevati koristi naložbe s širšega družbenega vidika. Pri 
obravnavanju ekonomski parametrov se upošteva učinek, ki ga bo investicija imela na širšo družbeno 
skupnost. Ker projekt predstavlja investicijo javnega značaja širšega družbenega pomena, ki zaradi 
svoje specifične narave ne ustvarja finančnega presežka. Pri določitvi ekonomskih prihodkov smo 
upoštevali vpliv na izboljšanje tehnične opremljenosti v času gašenja in zaradi tega zmanjšanje škode 
pri nastalih požarih. Te stroške smo ocenili na 42.000,00 EUR letno. 
Pri izračunih ekonomskih parametrov se upošteva učinek, ki ga bo obravnavana investicija imela na 
širšo družbeno skupnost. Vsi zneski v ekonomski analizi so brez DDV.  
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale 
parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne 
učinke ne samo na investitorje ampak tudi na širšo družbo.  Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je 
težko denarno ovrednotiti.  
V tem kontekstu je investicija v nakup novega gasilskega vozila vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov 

investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih kar nekaj, konkretno:  

• pozitiven vpliv na varnost prebivalcev in njihovega premoženja,  

• pozitiven vpliv na gospodarstvo, in sicer bo izboljšana požarna varnost gospodarskih objektov  

• pozitiven vpliv na okolje, in sicer bo omogočena preprečitev/zmanjšanje škode pri večjih in 

za okolje nevarnih požarih, kjer bi se vnele za okolje nevarne snovi ter 

preprečitev/zmanjšanje škode pri večjih požarih v naravi, pozitiven vpliv na razvoj območja. 
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VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)  DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 5,00% 

 
Zap.št. 

Leto  
Investicijski 

stroški v 
stalnih cenah 

Operativni 
stroški 

Ekonomski 
prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

 Zap.št. Leto  
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški 
Prihodki 

Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

1 2022 262.295,08 3.944,91 42.000,00 0,00 
-

224.239,99  1 2022 249.804,84 3.757,06 40.000,00 0,00 -213.561,90 

2 2023 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  2 2023 0,00 3.578,15 38.095,24 0,00 34.517,09 

3 2024 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  3 2024 0,00 3.407,76 36.281,18 0,00 32.873,42 

4 2025 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  4 2025 0,00 3.245,49 34.553,50 0,00 31.308,02 

5 2026 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  5 2026 0,00 3.090,94 32.908,10 0,00 29.817,16 

6 2027 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  6 2027 0,00 2.943,75 31.341,05 0,00 28.397,29 

7 2028 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  7 2028 0,00 2.803,57 29.848,62 0,00 27.045,04 

8 2029 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  8 2029 0,00 2.670,07 28.427,25 0,00 25.757,18 

9 2030 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  9 2030 0,00 2.542,92 27.073,57 0,00 24.530,65 

10 2031 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  10 2031 0,00 2.421,83 25.784,36 0,00 23.362,52 

11 2032 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  11 2032 0,00 2.306,51 24.556,53 0,00 22.250,02 

12 2033 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  12 2033 0,00 2.196,67 23.387,17 0,00 21.190,50 

13 2034 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  13 2034 0,00 2.092,07 22.273,50 0,00 20.181,43 

14 2035 0,00 3.944,91 42.000,00 0,00 38.055,09  14 2035 0,00 1.992,45 21.212,85 0,00 19.220,41 

15 2036 0,00 3.944,91 42.000,00 26.229,51 64.284,60  15 2036 0,00 1.897,57 20.202,72 12.616,84 30.921,99 

  Skupaj 262.295,08 59.173,65 630.000,00 26.229,51 334.760,78    Skupaj 249.804,84 40.946,82 435.945,64 12.616,84 157.810,83 

 
 
 

• Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV)= 157.810,83 

• Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD)= 14,75%, kar pomeni, da je donosnost naložbe večja od predpisane diskontne 

stopnje pri ekonomki analizi, ki je 5%.  

• Relativna neto sedanja vrednost= 0,6317 

• Doba vračanja investicije= 7 in 8 letom  

• Razmerje med koristmi in stroški K/S=1,54 


